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Rif. SAM: PSC 2015 - GRAMSCI 1° stralcio

All. CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI

CRONOPROGRAMMA E RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE cantiere in Montefalco, via Antonio GRAMSCI
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CANTIERE A) (a cura stazione appaltante)
RIMOZIONE CAVO AEREO pubbilica illuminazione
interferente con cantiere B)

0.a) ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE: interruzione
linea elettrica

0.b) ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE: rimozione cavo
aereo

0.c) ALLESTIMENTO CANTIERE MOBILE: pubblica
illuminazione provvisoria

CANTIERE B) AMPLIAMENTO
STRADA e realizzazione PERCORSO PEDONALE a
sbalzo

1) ALLESTIMENTO CANTIERE e predisposizione
segnaletica (orizz. e/o vertic.)

2) TAGLIO ALBERATURE su strada SCAVO di ripulitura e
SFALCI scarpata

3) INDIVIDUAZIONE FILI FISSI (posizionamento pali)

4) PERFORAZIONE PALI ( a tratti e sfalzati)

5) GABBIE METALLICHE PALI ( a tratti e sfalzati)

6) GETTO PALI ( a tratti e sfalzati)

7) Aggiornamento ALLESTIMENTO CANTIERE (impalcato
di sicurezza e varie)

8) CASSERATURA, ARMATURA TRAVI e posizionamento
SEMICAPRIATE METALLICHE

9) GETTO TRAVI di collegamento con TESTA PALO

10) SCAVI FOGNATURA - predisposizione PUBBLICA
ILL. - MASSICCIATA

11) TRATTAMENTO finitura TRAVI di collegamento con
TESTA PALO

12) POSIZIONAMENTO IMPALCATO METALLICO del
percorso pedonale a sbalzo

13) POSIZIONAMENTO IMPALCATO LIGNEOQ e finiture
del percorso pedonale

14) REALIZZAZIONE CORDOLI e AIUOLA (lato percorso
incluso alberature)

15) CATRAMI

16) SISTEMAZIONE SCARPATA (palizzata e/o stuoie)

17) FINITURE e SEGNALETICA (verticale e orizzontale)

18) SMOBILIZZO CANTIERE

LEGENDA

presunto da stessa impresa, impresa/lavorazioni di tipo:
EDILE, MOVIMENTO TERRA

EDILE e SPECIALISTICA

IMPIANTISTICA ELETTRICA

INGEGNERIA NATURALISTICA

T SUCCESSIONe ra 1010

sempre con sfasamento

spazio/temporale

anche se stessa impresa

derivanti dalla

sovrapposizione di

STUazZiont ar perncoro

piu lavorazioni in successione tra loro (proprie all'impresa)

in zone diverse del
cantiere con interferenza
trascurabile (tra piu imprese)

LavoraZzior

eseguie

L'MPRESA AFFIDATARIA DOVRA' FORNIRE DETTAGLIATO PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DA PREDISPORRE IN TERMINI DI SICUREZZA PER LE SPECIFICHE LAVORAZIONI
OLTRE CHE IN TERMINI DI TEMPISTICHE DI CHIUSURA AL TRAFFICO PER IL NECESSARIO AVALLO DELLA STAZIONE APPALTANTE



