
N. 

ord.
Cod. Attività Inizio Fine Durata gg.

1
A ISTALLAZIONE CANTIERE 07/02/2016 19/02/2016 12

2
OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque 

piovane
14/02/2016 05/03/2016 20

3 OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: 

consolidamento murature e Porte, inserimento tiranti, 

intonaci,tinteggiature

09/03/2016 28/04/2016 50

4
OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque 

piovane
28/04/2016 18/05/2016 20

5
OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: 

consolidamento murature, inserimento tiranti, intonaci
17/05/2016 06/07/2016 50

6
OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque 

piovane
07/07/2016 22/07/2016 15

7 OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: 

consolidamento murature, inserimento tiranti, 

intonaci,sostituzione discendenti e pluviali

20/07/2016 18/09/2016 60

8
OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque 

piovane
20/09/2016 09/11/2016 50

9 OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: 

consolidamento murature e volte, inserimento tiranti, 

stilatura della facciavista

09/11/2016 09/12/2016 30

10
OPERE PREVENTIVE: ripulitura e regimentazione acque 

piovane
21/12/2016 05/01/2017 15

11
OPERE STRUTTURALI E FINITURA CONNESSA: 

consolidamento murature
06/01/2017 25/02/2017 50

8
G

SMOBILIZZAZIONE DEL 

CANTIERE
25/02/2017 17/03/2017 20

392

Inizio dei lavori Fine lavori

07/02/2016 gg 17/03/2017 gg

392 gg.

naturali consecutivi
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