



COMUNE DI MASSA MARTANA

Regione dell'Umbria



Committente

COMUNE DI MASSA MARTANA

Oggetto

COMPLETAMENTO CHIESA SAN PIETRO SOPRA LE ACQUE
D.G.R. N.470 DEL 09.04.2015_L.R. n. 32/98 e D.G.R. n. 771/00 - Interventi Integrativi
a Piani e Programmi già approvati. Aggravamenti e Completamenti

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA Arch. Giovanni Baglioni

APPROVAZIONI

DIRETTORE DEI LAVORI Arch. Giovanni Baglioni

PROGETTO

S002001

FASE

A01

VERSIONE

V0

ELABORATO

H01

PARTE

P01

REVISIONE

R0

VISTO IL COMMITTENTE

SCALA

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
R0	30/09/2015	PRIMA EMISSIONE	MC	GB	GB
R1					
R2					
R3					

Progettazione **R**estaurazione **C**onsulenza

studio associato arch. G.Baglioni, geom. M.Carolini, geom. R.Emili, ing. F.Moretti, geom. M.Stella
via Regina Margherita n° 19 - 06056 Massa Martana (PG) T./F. 075.889251 075.889908- studiotechico.prc@gmail.com p.i. 03457080541



E' PROIBITA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA CESSIONE A TERZI SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO OGNI 5 GIORNI (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)																									TOT. PER CATEGORIE	
AVVIO CANTIERE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,000
SCAVI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,056	
RESTAURO FACCIATE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	3,5	3,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,5	0,0	34,735
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	2,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,209	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,000
PARZIALI DECADE	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0	1,3	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	3,5	3,5	3,4	1,6	1,6	1,6	2,5	0,9	2,0	2,0	1,5	0,0		
PROGRESSIVI	1,0	2,4	3,8	5,8	7,8	9,1	11,1	13,7	16,3	18,9	21,5	24,7	27,9	31,4	34,9	38,3	39,9	41,5	43,1	45,6	46,5	48,5	50,5	52,0	52,0	52,000	
GIORNI	3°	6°	9°	12°	15°	18°	21°	24°	27°	30°	33°	36°	39°	42°	45°	48°	51°	54°	57°	60°	63°	66°	69°	72°	75°		

CRONOPROGRAMMA

